Gestion de projet agile : perfectionnement

MODALITÉ action de formation 100% en ligne

Déployez Scrum et préparez les certifications professionnelles PSM I / PSPO I

Objectifs

- Préparer le terrain pour prendre le bon départ : anticiper les questions et freins liés au déploiement de l'agilité en interne
- Cadrer les travaux grâce aux outils de Scrum : vision, objectif du produit, formalisation des besoins client, planification des travaux
- Lancer le premier Sprint : suivre les indicateurs de pilotage, résoudre les écarts et gagner en efficacité grâce aux rituels Scrum
- Expérimenter Scrum de l'intérieur

Points forts

- Un Scrum Game pour vivre en live les événements de Scrum sur un produit fictif
- Une formation destinée aux contextes IT et non-IT, projet et non-projet, produit et services
- Un formateur pionnier de l'agilité en France, dont l'expérience terrain
- Une compréhension de fond des mécanismes de Scrum pour transposer et reproduire les succès

Temps estimé : 20h



Sessions:

2025:3 nov. 2026:15 juin

Programme

PARTIE 1

Préparer le terrain pour prendre le bon départ

- Anticiper les freins pour bâtir les conditions du succès de la mise en place de Scrum
- Mettre l'état d'esprit d'agile au coeur de ses pratiques
- Cerner le "pourquoi", pour soi et pour l'organisation
- Construire une équipe agile soutenue en interne

Activité(s)

- Visualisez l'après Scrum et projetez-vous vers le succès
- Définissez votre "pourquoi"
- Pitchez votre parrain grâce au "pourquoi impactant"
- Classe virtuelle : Définir son Pourquoi et le Pourquoi de son organisation

PARTIE 2

Cadrer les travaux grâce aux différents outils de Scrum

- Dessiner les contours du produit grâce au MVP et à l'Impact Mapping
- Formaliser les besoins exprimés par le client et les end users avec les User Stories
- Cadrer délai, budget et exigences qualité
- Préparer le Product Backlog avec le Planning Poker

Activité(s)

- Concevez le MVP d'un produit existant ou à construire
- Rédigez la User Story d'une fonctionnalité produit
- Proposez la "Définition de Terminé" de votre prochain livrable professionnel

PARTIE 3

Lancer le premier Sprint

- Mettre en place les bons indicateurs de suivi
- Planifier à court et moyen termes en suivant et résolvant les écarts coût, délai et qualité
- Installer le management visuel pour faciliter le suivi et l'identification des actions prioritaires

Activité(s)

- Prenez en main le Burn-Up chart et son cône d'incertitude
- Définissez vos indicateurs de suivi humain
- Transformez votre To-Do List en management visuel
- Atteindre ses objectifs avec la Mêlée Quotidienne
- Classe virtuelle: le Planning Poker: estimer et planifier les travaux pour réaliser le besoin exprimé par le client en respectant la charge des équipes

PARTIE 4

S'améliorer régulièrement

- Revues de Sprint et Rétrospectives pour améliorer performance, collaboration. processus et productivité
- Optimiser la performance avec la "Mêlée Big One"
- Passer Scrum à l'échelle pour les projets d'envergure
- Mesurer son appropriation de Scrum avant l'examen Scrum PSM I / PSPO I

Activité(s)

- Animez votre première Rétrospective
- Bâtissez votre amélioration continue pour augmenter la performance de l'équipe
- Classe virtuelle: Vivre les sprints de l'intérieur pour s'approprier les réunions type de Scrum et produire de la valeur au client de façon incrémentale

Public

Cette formation vise en priorité les publics cibles suivants : chefs de projets, Product Owners, consultants, responsables de Produit, managers, managers de projet complexes à équipes pluridisciplinaires, développeurs sur tout type de produit... Candidats aux examens Scrum PSM I et PSPO I.

Prérequis

Justifier d'une expérience en conduite de projet agile. Connaître les principes des méthodes agiles.

Modalités d'évaluation : un questionnaire est proposé à la fin de chaque module, ainsi qu'un examen final à l'issue de la formation.

Formateur(s)

Florent Lothon



Florent Lothon, expert en gestion de projet et management, spécialisé dans les méthodes agiles. Il fait parti des pionniers en France à avoir pratiqué ces nouvelles méthodes de gestion de projet, y compris dans des



Dernière mise à jour en septembre 2025.